

**PLAN DE ACCIÓN DE 2023**  
**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SECTOR ALTO - AVEROSA**  
**NIT. 808,000,449-4**

				TIEMPO DE EJECUCIÓN												
META	ACTIVIDAD	RECURSOS PROPIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<b>1. Realizar el control y seguimiento de la calidad de agua</b>	Construcción de 5 Puntos de muestreo	\$ 6.000.000													Pendiente de ejecución	
	Contratar con Laboratorio privado para la toma de Contramuestras	\$ 4.000.000													Pendiente de ejecución, condicionado a la entrega formal de la planta	
<b>2. Ejecutar proyectos de mejoramiento general a la red de Acueducto</b>	Instalación de Tanque de 5.000 lts Almacenamiento sector mi gran Colombia (Cambio de Destinación) ESCA	\$ 2.682.800													Pendiente de Ejecución por dificultades en los terrenos del sector	
	Adecuación de Planta de Tratamiento ( Encerramiento y adecuación de la misma)	\$39.431.907,00														
<b>3. Actualizar programa de uso eficiente y ahorro de Agua PUEAA -</b>	Elaborar documento conforme a lineamientos de la CAR.	\$ 2.000.000														
<b>4. Ejecución del Plan de Emergencia y Contingencia</b>	Ajuste, Seguimiento y ejecución del PLEC	\$ 7.000.000													Incluir area de Tratamiento	

<b>5. Esquema Tarifario para pequeños Prestadores</b>	Implementar el Marco Tarifario conforme a la Resolución CRA No. 832 de 2018	\$ 3.500.000																		
<b>6. Adquisición de lote para la Sede</b>	Adelantar la gestión correspondiente para la adquisición del lote y/o inicio de Construcción de la Sede Administrativa Averosa	\$ 48.000.000																		Se ha adelantando la gestión correspondiente; Pendiente por determinar el lote. - CDT
<b>7. Adquisición de servidumbre del tanque 1</b>	Adelantar la gestión y legalización del lote donde esta instalado el tanque de almacenamiento	\$ 1.400.000																		Se realizo el acuerdo de compra de servidumbre con la sra Maria Antonia Franco, se contrato Ingeniero para los tramites ante Planeación, Esta en proceso.
<b>8. Adquisición de equipos de Computo y muebles de oficina</b>	Compra de 1 equipo de computo, escritorio y archivador	\$ 7.000.000																		Pendiente de Compra

\$ 121.014.707

\$ 0

EXCEDENTES		R. EJERCICIO		TOTAL	
ESCA	2021	2022			
\$ 2.682.8	\$ 100.399.403	\$ 2.067.489	\$ 121.014.707	\$	15.865.015

PLAN DE INVERSIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
Adquisición de predios y/o construcción
Tanques de almacenamiento
Reposición de redes
Expansión de redes
<b>TOTAL</b>

VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN


<b>UNES AVEROSA</b>
---------------------

VALOR ESTIMADO DE INVERSIÓN
-----------------------------

\$	75.000.000,00
\$	<b>20.000.000,00</b>
\$	50.000.000,00
\$	50.000.000,00
\$	<b>195.000.000,00</b>