

PLAN DE ACCIÓN DE 2026
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SECTOR ALTO - AVEROSA
NIT. 808,000,449-4

			TIEMPO DE EJECUCIÓN														
META	ACTIVIDAD	RECURSOS PROPIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1. Realizar el control y seguimiento de la calidad de agua	Construccion de 4 o 5 Puntos de muestreo	\$ 8.000.000													Pendiente Visita de Secretaria de Salud	\$0	0%
	Contratar con Laboratorio privado para la toma de Contramuestras	\$ 7.000.000													Pendiente de ejecución, condicionado a la visita de Secretaria de Salud	\$0	0%
2. Ejecutar proyectos de mejoramiento general a la Planta de Tratamiento	Adecuación de Planta de Tramiento (Encerramiento y adecuación de la misma)	\$ -	\$0												Pendiente Acta de Entrega o Comodato	\$0	100%
3. Adquisición de lote para la Sede	Adelantar la gestión correspondiente para la adquisición del lote y/o inicio de Construcción de la Sede Administrativa Averosa	\$20.339.200													Se utilizo el cdat programado para la cuota inicial del lote nueva sede .	\$ 119.006.289	86%
\$ 35.339.200																	

EXCEDENTES	R. EJERCICIO	EXEDENTES	EXEDENTES	TOTAL EXCEDENTES - EJECUTADO
2022	2023	2024	2025	
\$ 102.466.892	\$ 51.878.597	\$ 4.393.237	\$ 17.265.528	\$ 176.004.254